

## ANNLEGGSPLAN IL REIN 2023

NR	Beskrivelse	Prosjektleder	Planlagt påbegynt	Påbegynt	Ferdigstilt	Spelemidler søkt
1	LED ljos ljosløype	Trond Neri Flothyl	Haust 2021	Haust 2021		Ja, godkjent ventar tildeling
2	Skistadion	Trond Neri Flothyl	Vår/sumar 2023	Haust 2022		Ja, godkjent ventar tildeling
3	Fotballbane gras 7er	Tommy Lindskog				
4	Fotballbod					
5	Fotballbane kunstgras 7er	Knut R Garnes				
6	LED ljos skileik					
7	Rulleskitrase i ny ljosløype					
8						
9						
10						

